

中信证券股份有限公司对海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）首次公开发行股票并上市

募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，就公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

户存储制度。截至 2012 年 12 月 31 日,海南橡胶募集资金总余额为 647,932,031.05 元,其中包含募集资金存放期间产生的利息收入 4,169.72 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

海南橡胶分别与中国工商银行海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行(以下简称“开户行”)以及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,建立了完善的募集资金管理制度。

为提高募集资金存储收益,2011 年 1 月 25 日海南橡胶第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,以定期存单方式存放部分募集资金,从而提高暂时闲置募集资金收益,保护中小投资者的权益。根据募集资金管理相关规定,公司分别与专户银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日,海南橡胶募集资金总余额为 647,932,031.05 元,

六个月定期存款	XX10005567	2012.8.29-2013.2.28	300,000,000.00
7 天通知存款	XX00006184	通知存款	22,200,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2012 年度，海南橡胶按照在招股说明书中的承诺将募集资金用于“胶园重

新种植建设”、“橡胶种苗繁育基地建设”、“橡胶开割树防雨帽技术推广应用”、“橡胶树气态刺激割胶新技术推广”募投项目建设，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

正常年份海南橡胶胶林平均每株每刀产干胶 0.0493 千克。根据招股说明书的测算，本项目实施后按增加雨天割胶 15 天，避免雨冲胶 10 天计，共计 25 天

（五）节余募集资金使用情况

公司将募投项目尚未使用资金存放于募集资金专户，接受中信证券、开户行的监管。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。

六、结论意见

经核查，中信证券认为：海南橡胶2012年度募集资金存放和使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表

2012 年度

单位: 万元

调整后投资总额	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	本年度投入募集资金总额				已累计投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化
			(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)	截止期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	
—	(1)	—	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)	—	—	—	—	—	—
90,664.00	43,094.00	21,411.13	38,894.92	-4,199.08	90.26%	2012 年-2021 年	—	—	—	—	—
4,800.00	4,800.00	803.41	1,965.49	-2,834.51	40.95%	2012 年 12 月	—	—	—	—	—
4,180.00	1,647.00	659.38	1,006.91	-640.09	61.14%	2011 年-2014 年	—	—	—	—	—
3,613.00	1,345.00	522.87	766.20	-578.80	56.97%	2011 年-2014 年	—	—	—	—	—
30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	100.00%	—	—	—	—	—	—
314,498.13	314,498.13		314,498.13	0.00	100.00%	—	—	—	—	—	—
447,755.13	395,384.13	23,396.79	387,131.65	-8,252.48	97.91%	—	—	—	—	—	—
详见说明 (3)											
分具体募投项目)											
变化的情况说明			无项目可行性发生重大变化的情况说明								
投入及置换情况			无募集资金投资项目先期投入及置换情况								
补充流动资金情况			无闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
项目实施原因			截至 2012 年 12 月 31 日, 无募集资金节余								
使用情况			本公司募集资金使用及披露不存在其他问题								

31 日应投入的金额:

去累计投入募集资金总额后的余额)与募集资金账户内实际资金余额存在 4,169.72 万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入;

万元,2012 年度计划投资 22,339.00 万元,两年合计计划投资 43,094.00 万元(涵盖更新种植和当年中小苗抚管两项主要内容)。

亩,完成橡胶更新种植 12.37 万亩,累计实际投入募集资金金额 38,894.92 万元,占 2011 和 2012 年计划投资总额的 90.26%。资金使用进度,大规模胶园更新种植受到一定限制,延缓了更新种植的速度。

1 年度计划投资为 2,420 万元,2012 年计划投资 2,380 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,该项目基本竣工,2013 年开始投产。项目实际累计计划的主要原因是由于项目竣工验收结算尚未完成,资金使用进度滞后。


株,其中:第一年实施 200.09 万株,第二年实施 623.57 万株,第三年实施 637.05 万株,第四年实施 629.49 万株。截止 2012 年 12 月 31 日,变为 26.06%。2011 年计划投资 400.18 万元,2012 年计划投资 1,247.00 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,实际使用金额 1,006.91 万元,占 2011 按照公司项目投资管理制度规定,项目于 2013 年 1 月中旬完成项目尾款的结算工作,支付余款。


为 415.30 万元,2012 年为 930.00 万元,2013 年为 1,070.90 万元,2014 年为 1,197.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,实际使用金额 766.20 万元的主要原因:①项目设备通过招标后较计划节约了资金支出 285.80 万元,同时使实际投资额度减少。②按照公司项目投资管理制度规定,

3 年间更新种植的中小苗,由于中小苗成长期为 8 年,因此胶园更新种植建设项目效益显现时间自 2013 年开始,本期尚未实现效益;三效益。

(本页无正文, 为中信证券股份有限公司对海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页)

保荐代表人:


甘 亮


张 宁



2013年 4 月 25 日